Personnes présentes : Benoît - Samuel - Miguel - Luís - Julien Ithurbide

Personnes absentes: -

PV sprint review Sprint 4 KanFF

Contexte:

C'est le recommencement du travail en équipe après les vacances d'été 2020. Simon et Kevin ayant redoublés, ils ont donc quitté le projet. Le sprint 4 s'est passé sur 2 semaines et demie de cours (la durée de sprint est maintenant de 3 semaines au lieu de 2) ainsi que sur les vacances. Avant les vacances, le temps de travail par semaine était de 7 périodes par semaines (7*45 minutes) et passe maintenant à 5 périodes par semaines. Il n'y aura pas de sprint rétrospective ce trimestre sauf si on pense en avoir besoin.

Revue des tests d'acceptation story après story:

Connexion:

La story n'avait qu'un tout petit travail à fournir. Changer le système de flashmessage et enlever les espaces de début et de fin dans l'identifiant de connexion (avec fonction trim()). Terminée par Luís.

La story est finie (tous les tests sont à Succès).

Design gabarit:

Quelques ajustements dans le menu (position logo et versions) étaient nécessaires et le dropdown devait être créé. La story anciennement sous la responsabilité de Simon a été terminée par Samuel.

La story est finie (tous les tests sont à Succès).

Créer un compte :

Toute la partie backend était à faire et une partie de validation des données en JS. Terminée par Samuel.

La story est finie (tous les tests sont à Succès).

FlashMessage:

Très petite story afin de pouvoir afficher des flash messages sur les vues mais aussi dans le gabarit (sous le menu). Fait par Samuel.

La story est finie (tous les tests sont à Succès).

Personnes présentes : Benoît – Samuel – Miguel – Luís – Julien Ithurbide

Personnes absentes: -

Gérer son compte:

Story en cours par Miguel et Luís. (Anciennement Kevin en était responsable). Du design a été fait en plus. Pas de tests ont pu être validé pour l'instant. Cette story doit être terminée absolument avant la fin du sprint! Luís et Miguel continuent de travailler dessus.

Model CRUD général:

Presque tous les tests fonctionnent sauf DeleteOne(). Pas de revue des tests car prendrait trop de temps à regarder le code. Benoît continue de travailler dessus.

Autres stories:

Sont laissées en plan (donc non terminées). Il n'y a pas eu de revue des tests d'acceptation. Les maquettes et les données avancent. Certaines stories laissés en plan sont transférée dans le sprint 6.

Sprint 5:

Le sprint 4 est arrêté et le sprint 5 est lancé. Le but du sprint 5 est de :

Terminer partie gestion des projets et des travaux (stories en bleu)

Donc concrètement :

Il est possible de créer, lire, modifier et supprimer des projets et travaux, ainsi que toutes leurs informations autorisées.

Avec les stories suivantes :

- Model CRUD Général (du dernier sprint)
- Gérer son compte (du dernier sprint)
- Model CRUD pour projets
- Page Projets
- Créer un projet
- Model CRUD pour travaux
- Gérer des travaux
- Page Détails/Gestion du projet

→Le but est donc que chaque personne fasse au moins une story entière par sprint.

Durée réunion: 35 minutes environ.

Release: KanFF Beta v1.1 (faite après la réunion).

https://github.com/samuelroland/KanFF/releases/tag/v1.1-beta