Personnes présentes : Benoît - Samuel - Miguel - Luís - Julien Ithurbide

Personnes absentes: -

PV sprint review Sprint 5 KanFF

Contexte:

2ème sprint de retour des vacances d'été.

Revue des tests d'acceptation story après story:

Model CRUD général:

Toutes les fonctions demandées sont terminées. Tous les tests unitaires passent (sont à « OK » et n'ont pas d'erreur PHP). Le contenu des tests unitaires correspond à la logique demandée dans les tests d'acceptation de la story. La story est terminée!

Model CRUD pour les projets

Fonctions simples et avancées sont terminées. Tests à la main des requêtes SQL (si les requêtes peuvent être lancées) pour les fonctions avancées. La story (courte) est terminée.

Permissions d'accès aux actions:

Les permissions d'accès aux actions de l'index sont bien gérées. L'état se recharge dans la session à chaque requête http afin d'appliquer directement un changement d'état par un.e admin. Le message s'affiche bien lorsque l'accès est restreint. La story (très courte) est terminée.

Gérer son compte:

Tentative de modifier le prénom et le statut échoué. Le mot de passe est requis alors qu'il n'est pas rempli. Pour éviter cela, il faut séparer les 2 formulaires ou alors faire que les mots de passe ne sont requis que si le premier est rempli. Les autres tests d'acceptation ne sont pas passés en revue. Le design de la page a été nettement avancé, même s'il reste des « ? » et compteurs manquants.

Model CRUD pour les travaux:

Tous les tests passent mais d'autres tests concernant d'autres fonctions sur les travaux vont arriver donc la story n'est pas terminée.

Génération données pour la BDD + réflexion MLD:

Pas de revue des tests. Le MCD et MLD v1.3 publiés récemment contiennent de nombreuses améliorations quant à la gestion des projets, des utilisateur-ices et des groupes. Les données sont prêtes pour projets, travaux, log et participer. Les données des tâches arriveront quand la gestion des projets et des travaux sera terminée.

Autres stories:

Sont laissées en plan (donc non terminées). Il n'y a pas eu de revue des tests d'acceptation. Certaines stories laissés en plan sont transférée dans le sprint 6.

Personnes présentes : Benoît – Samuel – Miguel – Luís – Julien Ithurbide

Personnes absentes: -

Sprint 6:

Le sprint 5 est arrêté et le sprint 6 est lancé.

C'est le dernier sprint à 4 personnes avant la fin du module « Projet Web BDD ».

Le but du sprint 6 est de :

Afficher des kanbans et gérer les tâches dans les kanbans, ainsi que tous les détails.

Terminer toutes les stories de gestion de projets.

Terminer stories indispensable pour la gestion des users et des groupes.

Pas de story hors feature.

Définition de fini :

Il est possible de créer, afficher, modifier et supprimer des tâches dans un kanban. Il est possible de modifier les informations autorisées des tâches au sein du kanban.

Il est possible de gérer basiquement des membres (de la création du compte jusqu'à l'archivage, bannissement ou suppression du compte).

Il est possible de gérer basiquement les groupes et leurs membres.

Durée réunion: 25 minutes environ.

Release: KanFF Beta v1.2 (faite après la réunion).

https://github.com/samuelroland/KanFF/releases/tag/v1.2-beta