Personnes présentes : Benoît – Samuel – Xavier Carrel

Personnes absentes: -

PV sprint review Sprint 8 KanFF

Sprint review: 14h28 à 15h01 le 18.12.2020.

Pas de sprint retrospective.

Contexte:

Le sprint 8 est le 2^{ème} sprint du module (à 2 personnes). XCL valide les tests sur son ordi en testant très rapidement les fonctionnalités et en mettant les stories directement en Terminé.

Revue des tests d'acceptation story après story :

Structure du mode d'emploi intégré

Terminé. Pas eu de problème lors des tests. On arrive directement sur la bonne section quand on clique sur le bouton à gauche des initiales (en haut à droite).

Page Détails d'un∙e membre

Pas encore terminé. Contributions et groupes affichés mais pas de gestion des visibilités. Si on met une ID inexistante dans l'URL la page s'affiche « sans données ».

Génération de données + réflexion MLD

Story épique enfin terminée! Données prête dans le pack « Collectif Assoc Vaud » v2.5.

Supprimer/Archiver son compte

Ça fonctionne. Il n'y a juste pas de flashmessage après la suppression du compte. On peut aussi retirer le blocage du copier-coller de la phrase à écrire, parce que peut être très compliqué voire impossible si on tape très lentement. Selon XCL, il faut laisser la possibilité de copier-coller.

Documentation technique T09

Les diverses documentations techniques ont été réalisées. La documentation globale se trouve <u>ici</u> et 4 autres fichiers sont en lien en haut.

Conclusion

4 stories validées : seulement 1 non technique (Structure mode d'emploi)... donc pas beaucoup d'avancement pour les utilisateur·ices au final. Au passage il faut faire des tests d'acceptation avec des noms plus courts (comme dit à la précédente réunion, mais on a pas eu le temps de les réécrire).

Suite du projet :

Sprint 9 est lancé. Retiré la story « Gestion des clés étrangères nulles » parce que c'est de la refactorisation, on ne sait pas quel effort on va devoir fournir et ça apporte très peu de valeur.

Pour ne pas faire un très long dernier sprint (comme il y a aussi 2 semaines de vacances de Noël entre deux), la date de fin du sprint 9 (initialement prévue pour le 29.01.2021) est déplacée au 08.01.2021, ce qui fait finalement 2 sprints au lieu de 1.

Personnes présentes : Benoît – Samuel – Xavier Carrel

Personnes absentes: -

Planification des stories :

Par suite de ce sprint 8 qui a fait peu de résultat, une meilleure planification est nécessaire, et cette fois la vélocité est prise en compte de manière approfondie (vélocité = points d'efforts de story réalisable par sprint). On va donc choisir les stories en fonction de leur effort.

Comme il y a 2 semaines de vacances, on peut estimer que le travail sera plus intensif, et que ça sera équivalent à 3 semaines hors vacances. Selon XCL, il est bien de définir un thème au sprint selon l'importance. La gestion des projets est donc le thème du sprint 9. Les stories Model pour les tables de Gestion des projets, sont aussi planifiées.

Le but est de terminer toutes les stories de Gestion des projets (sauf Page Tâches et Gestion du journal de bord), la plupart étant déjà avancée, et seulement 2 n'ont pas été touchées. Résultat de ces stories de projets : Il y a une grosse vélocité planifiée (157) mais on peut diviser par 3 (ce qui donne presque 60) car quasiment toutes les stories sont déjà avancée. Le sprint dure 3 semaines dont 2 sur les vacances de Noël (on peut donc compter l'équivalent de 3 semaines sur vacances puisqu'il y a plus de temps que hors vacances). Donc 60 de vélocité c'est comme 4 semaines hors vacances puisqu'on fait 15 par semaine (moyenne estimée).

XCL mode de travail conseillé : « Je termine la story que je fais et je ne switche pas avant d'avoir terminé ».

Release: KanFF Beta v2.2

https://github.com/samuelroland/KanFF/releases/tag/v2.2-beta