Personnes présentes : Benoît – Samuel – Xavier Carrel

Personnes absentes: -

PV sprint review Sprint 9 KanFF

Sprint review: 14:36 à 15:03 le 08.01.2021

Pas de sprint retrospective.

Contexte:

Le sprint 9 est l'avant dernier du module (à 2 personnes). SRD montre le travail fait. XCL valide les tests sur son ordi en testant très rapidement les fonctionnalités et en mettant les stories directement en Terminé.

Revue des tests d'acceptation story après story :

Modèle CRUD

On ne regarde pas parce que trop long et SRD a déjà regardé. Si besoin d'autres fonctions du model plus tard, elles seront faites dans les stories qui en ont besoin.

Créer un projet

Tout est fonctionnel. Mot de passe se valide bien. Bonne gestion des dates des restrictions sur les dates. Faute orthographe dans le flashmessage pour « réessayer » (sera corrigée plus tard). La story est finie.

Créer des tâches

Question de SRD à XCL. Est-ce que le numéro doit être unique par rapport au projet ou au collectif. Réponse : on pourrait avoir une valeur texte à la place d'une valeur numérique, afin de pouvoir mettre des lettres avants.

La création d'une tâche est fonctionnelle mais pas encore idéal (niveau raccourci enter pas encore sur chaque champ).

Page Projets

La liste est bien affichée, les algorithmes de tri sont terminés. Seulement quelques bugs avec le design (superpositions des icônes) sont pas encore corrigés. Corrections à venir et story terminée puisque le gros est terminé.

Derniers ajouts sur la page Membres

Supprimer les membres non approuvés et colonne information sur le dernier changement d'état, a été ajouté et est fonctionnel (mode suppression sans confirmation et rester anonyme). Story finie.

Archiver/Supprimer son compte

Flashmessages bien affichés après archivage et suppression. Story finie.

Autres stories non terminées

Gestion des tâches dans le kanban, Page détails d'un·e membre, ont pu être avancées durant ce sprint mais pas terminées.

Personnes présentes : Benoît – Samuel – Xavier Carrel

Personnes absentes: -

Conclusion

5 stories utilisateur terminées. (En plus des modèle CRUD).

Suite du projet :

Sprint 10 à lancer. SRD va s'en charger (terminer sprint 9 et démarrer sprint 10 sur IceScrum).

Planification des stories :

Les stories non finies sont reportées au sprint suivants. Pas de stories en plus à part la documentation du trimestre 10 obligatoire pour la fin du module.

Release: KanFF Beta v2.3

https://github.com/samuelroland/KanFF/releases/tag/v2.3-beta